O QUE FAZ GRANDES PROJETOS?

Nenhum negocio hoje pode sobreviver se estiver envolvido apenas em operacdes. Se a
empresa continuar fazendo as mesmas coisas que no passado, ela se tornara uma vitima
de obsolescéncia e declinio.

As empresas estdo em sintonia com o0 gerenciamento de projetos para fornecer
consistentemente resultados de negécios.

Embora seja impossivel prever 100% do sucesso de um projeto, vocé deve tomar algumas
medidas para garantir que um projeto esteja indo na direcdo certa. A entrega de resultados
de negdcios ¢é realizada através do projeto de sucesso.
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O gerenciamento de projetos disciplinado comega no nivel do portfolio. Aqui estdo 8
fatores-chave de um projeto bem-sucedido e por que vocé deve se esforcar para atender
a cada etapa:

Validar todas as entregas durante os estagios de FEL;

Construir um forte gerenciamento de projetos;

Trabalhar com disciplina;

Usar o portdo para passar para 0 proximo passo;

Seguir os procedimentos de gerenciamento de risco;

Compreender os elementos e objetivos criticos relacionados ao gerenciamento de
projetos;

Colocar mais foco em projetos;

8. Trazer para o projeto os melhores lideres e equipe.
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A boa governanca resolve varios problemas, mas deve ser adicionada a um
gerenciamento de projeto completo.

Sem conformidade e disciplina, 0 modelo de gerenciamento de projetos ira falhar.



